

PLANIFICATION COMPOSANTE 0

Phase de démarrage et préparation 2017

Phase de mise en œuvre 2018

ACTEURS

UAP (ENPP, ENPPW), DNP, DUE, Ministères et points focaux

UAP (ENPP, ENPPW), DNP, DUE, Ministères et points focaux

RESULTATS

Résultat 0.1

Réalisation des activités liées à la phase de démarrage.

Activité 0.1A.1

L'UAP est installée dans les locaux.

Activité 0.1A.2

Recrutement ENPPW

Activité 0.1A.3

Moyens logistiques installés

Activité 0.1.A.4

Un manuel de procédure

Activité 0.1.A.5

Un système d'archivage

Activité 0.1.A.6


Une stratégie de communication interne et externe

Activité 0.1.B.7

Un planning détaillé de mise en œuvre du programme.

Activité 0.1.C.8

Un séminaire de lancement est organisé



PLANIFICATION COMPOSANTE 1

PHASES DE DIAGNOSTIC

ET DE PREPARATION

ACTEURS

Agence Nationale de l'emploi (ANEM- cadres de l'ANEM – Agences locales), OPAP, DEW,DGEI, Entreprises, organisations patronales, organisations syndicales, commissions de promotion de l'emploi u niveau des Wilayas, Cadres des institutions pour l'emploi public et privé, Cadres des prestataires de mise en œuvre ,Jeunes demandeurs d'emploi

RESULTATS

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Résultat 1,1

Dispositif formation-insertion



Un dispositif souple de formation-insertion dans est développé et validé dans les deux wilaya d'Alger et Sétif

Activité 1.1.A.2

Sélection des secteurs économiques



Sélection des secteurs économiques porteurs d'emploi dans chaque Wilaya de concert avec le DEW, les ALEM, et les acteurs économiques (conseil de partenariat, associations professionnelles, comité locale de la promotion de l'emploi, etc...

Activité 1.1.A.4

Conception d'une méthodologie



.Conception d'une méthodologie et d'outils d'analyse des besoins en compétence/personnel des entreprises pour les secteurs concernés réalisé en concertation avec les acteurs clés dans chaque Wilaya. Elaboration d'un rapport

Activité 1.1.A.3

Etude prospective



.Etude prospective des besoins en compétences des secteurs économiques et entreprises (métiers émergents, en croissance ou en déclin) concernés réalisé en concertation avec les acteurs clés dans chaque Wilaya. Elaboration d'un rapport détaillé sur les besoins en compétence.

Activité 1.1.A.1

.Organisation d'un séminaire



.Organisation d'un séminaire de lancement dans chacune des wilayas en présence du Walli et des autres acteurs du projet. Au moins 100 personnes par Wilaya. Séminaire de restitution des résultats de la phase de diagnostic

Activité 1.1.A.5

.Conception d'un mécanisme



Conception d'un mécanisme pour le montage des actions de formation-insertion

PLANIFICATION COMPOSANTE 2

PHASE DE DIAGNOSTIC

PHASE D'ELABORATION DES PLANS D'ACTIONS

ACTEURS

Membres des CAAL, représentants des entreprises, responsables des unités chargées de l'apprentissage et des cadres des Centres de Formation Par Apprentissage, représentants des organisations syndicales concernées, autres représentants des Organisations de la Société Civile, etc. ...).
ENPP, ENPPW, ECTS, Prestataire enquêtes

ENPP, ENPPW, ECTS, Prestataire enquêtes, DNP, UAP

RESULTATS

Résultat 2.1

Les méthodes de fonctionnement et les outils de travail des CAAL dans les trois wilayas concernées sont développés.

Activité 2.1A

Réalisation d'une analyse détaillée des besoins en formation et en développement des méthodes et outils de travail.

Résultats 2.2


Le partenariat entre les entreprises et les Centres de Formation Professionnelle et d'Apprentissage CFPA des trois wilayas concernées en matière d'apprentissage est renforcé

Activité 2.2 A

Conception et élaboration d'un plan d'action pour le renforcement du partenariat entre les entreprises et les CFPA des trois wilayas en matière d'apprentissage.

Activité 2.2 B

Mobilisation et de renforcement des capacités des tuteurs en entreprise et des formateurs des centres de formation



PLANIFICATION COMPOSANTE 3

PHASE DE DIAGNOSTIC

PHASE DE PREPARATION

ACTEURS

Personnel des structures U-E aux universités des wilayas pilote., Cadres des entreprises partenaires, représentatives des secteurs prioritaires aux wilayas pilote, Enseignants des universités, Tuteurs des stages pratiques au sein des entreprises, Représentants des autorités locales (Wilaya, ANEM, ANSEJ, etc...), Représentants des SIVAU (BLEU, Maison entrepreneuriat, incubateurs, centres de carrière, etc.), Représentants des centres de recherche, Représentants des étudiants et des Associations d'Alumni, Point focal du programme AFEQ nommé par le MESRS, Coordinateur du programme AFEQ aux wilayas

RESULTATS

Résultat 3.1

De nouveaux services d'insertion des jeunes diplômés dans le marché du travail sont développés et mis en œuvre pour un échantillon de structures universités-entreprises dans les wilayas concernées

Activité 3.1.A

Appui institutionnel aux structures universités-entreprises par la conception et le développement d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion des sortants des universités

Activité 3.1.C

Conception et développement de la fonction appui à l'entrepreneuriat au profit des étudiants et des diplômés des universités concernées.

Activité 3.1.D

Conception et développement d'un Plan d'Actions pour la promotion de projets de recherche universités-entreprises.

Résultats 3.2

Les capacités des acteurs économiques et universitaires partenaires des structures universités-entreprises sont renforcées.

Activité 3.2

Formation des responsables des structures et des comités universités-entreprises sur la maîtrise, et généralisation des dispositifs

Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
---------	------	-------	-----	------	---------	------	-----------

15 février – 15 mai 2018



Action 3.1.A.1

Diagnostic de la capacité et des services actuels des structures (U-E) dans les wilayas concernées.

15 février – 15 mai 2018



Action 3.1.A.2

Diagnostic de l'adéquation des curricula aux besoins du marché du travail.

15 février – 15 mai 2018



Action 3.1.C.1

Diagnostic des besoins en matière de promotion de l'entrepreneuriat dans les wilayas sélectionnées.

16 mai – 15 juillet 2018



Livable 3.1.2

16 mai – 15 juillet 2018



Action 3.1.C.2

16 juillet – 15 septembre 2018



Action 3.1.C.3

15 février – 15 mai 2018



Action 3.2.A.1

Evaluation des besoins en compétences des représentants d'entreprises et des universités impliqués dans les structures (U-E)

16 mai – 15 juillet 2018



Action 3.2.A.2

15 février – 30 juillet 2018



Action 3.1.1

Une enquête pilot sur la fonction d'accompagnement à l'insertion des sortants des universités et leur suivi